

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ สรุปดังนี้

รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๒๐๔ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๘ โครงการ คิดเป็น ๑๓.๗๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๐๐,๗๔๐ บาท คิดเป็น ๐.๖๗ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๗๖ โครงการ คิดเป็น ๑๓.๘๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๙,๕๙๙,๒๖๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๕,๓๐๒,๔๕๕.๙๙ บาท คิดเป็น ๙๒.๗๙ %

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประจำปีมีจำนวนมาก แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ทุกโครงการและทุกยุทธศาสตร์ ส่งผลให้ประชาชนรู้สึกรู้ว่าการพัฒนาหรือแก้ไขเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารยังไม่ทั่วถึงประชาชนไม่รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร ยกเว้นผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่เข้าร่วมประชุม
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปได้รับการจัดสรรไม่ครบถ้วนตามจำนวนทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ
๓. การตั้งงบประมาณในการดำเนินงานตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการไม่เพียงพอ บางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และ ตั้งจ่ายรายการใหม่
๔. มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้แต่ไม่ได้ดำเนินการ ความล่าช้าในการดำเนินงานบางส่วนเกิดจากผู้ปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะนำโครงการที่เป็นปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องการการแก้ไขเร่งด่วนมาบรรจุไว้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถจัดสรรงบประมาณดำเนินการได้อย่างครบถ้วน ทุกโครงการ
๒. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการ ไว้ในแผนพัฒนาประจำปี เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

☒ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖) ☒ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗) ☒ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗) ☐ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	เงินค่าตอบแทนนายก/รองนายก	๗๒๕,๗๖๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๗๒๕,๗๖๐	๑๒	๑๒
๒	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	๑๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๒	๑๒
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๑๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๑๘๐,๐๐๐	๑๒	๑๒
๔	เงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	๑๒๐,๙๖๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๑๒๐,๙๖๐	๑๒	๑๒
๕	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๒,๐๓๙,๐๔๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๒,๐๓๙,๐๔๐	๑๒	๑๒
๖	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๔,๖๒๗,๖๒๐ -๙๙๓,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๑๔,๙๑๐	๓,๕๑๙,๗๑๐	๑๒	๑๒
๗	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐ -๒๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗	/							๐	๐	๑๒	๐
๘	เงินประจำตำแหน่ง	๑๖๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙	เงินอื่นๆ	๘๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๐	๘๔,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๓๒๒,๔๔๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๑๒,๖๐๐	๓๐๙,๘๔๐	๑๒	๑๒
๑๑	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป	๘๕๐,๙๒๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๔,๔๖๐	๘๔๖,๔๖๐	๑๒	๑๒
๑๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๐	๔๘,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๓	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต.	๒๙๐,๐๐๐ +๗๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๐	๑,๐๔๐,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ รับผิดชอบละเมิดขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๑๐,๐๐๐	๐	๒	๐
๑๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๑๐,๐๐๐	๐	๒	๐
๑๖	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๒๐,๐๐๐	๐	๑๒	๐
๑๗	ประเภทค่าเช่าบ้าน	๑๓๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๑๗,๕๐๐	๑๑๔,๕๐๐	๑๒	๑๒
๑๘	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๑๗,๕๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๔๓,๕๙๔	๗๓,๙๐๖	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๙	ค่าจ้างเหมาบริการ	๙๐๐,๐๐๐ +๒๑๓,๐๐๐ -๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๘,๐๙๕.๐๙	๑,๐๓๔,๙๐๔.๙๑	๑๒	๑๒
๒๐	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒,๔๐๐	๓๙,๖๐๐	๑๒	๑๒
๒๑	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๖๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๖,๕๖๐	๑๕๓,๔๔๐	๑๒	๑๒
๒๒	ค่าประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗	/							๕,๐๐๐	๐	๑	๐
๒๓	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๕๐,๐๐๐ +๒๐๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๒,๖๘๐	๕๗,๓๒๐	๑๒	๑๒
๒๔	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๕๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๘,๕๘๓.๖๐	๙๑,๔๑๖.๔๐	๑๒	๑๒
๒๕	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗	/							๒๐,๐๐๐	๐	๑๒	๑๒
๒๖	โครงการอำเภอยิ้ม...ยิ้ม เคลื่อนที่	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖- ๓๑มี.ค.๖๗							/	๑๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑	๑
๒๗	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐ +๓๐๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒๒,๐๗๙.๘๑	๕๗,๙๒๐.๑๙	๑๒	๑๒
๒๘	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ก.พ.๖๗ ๓๐มี.ย.๖๗							/	๓,๕๑๙	๕๖,๔๘๑	๔	๒
๒๙	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ก.พ.๖๗ ๓๐มี.ย.๖๗							/	๒	๒๙,๙๙๘	๔	๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๓๐	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ , ๓๑พ.ค.๖๗							/	๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	๑๒	๑๒
๓๑	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๗๙,๐๐๐ +๒๖๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๕๓,๘๑๖	๒๘๙,๑๘๔	๑๒	๑๒
๓๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ก.พ.๖๖ มี.ย.๖๗							/	๓,๐๒๐	๓๖,๙๘๐	๓	๓
๓๓	ค่าไฟฟ้า	๑๔๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒๒,๕๑๙.๗๔	๒๑๗,๔๘๐.๒๖	๑๒	๑๒
๓๔	ค่าโทรศัพท์	๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒,๗๔๘.๔๔	๕,๒๕๑.๕๖	๑๒	๑๒
๓๕	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๘๐,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒๖,๙๐๘.๘๐	๖๘,๐๙๑.๒๐	๑๒	๑๒
๓๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน	๑๒,๘๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๑๒,๘๐๐	๑	๑
๓๗	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๒๔,๙๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ม.ค.-๓๐ มี.ค.๖๗							/	๐	๒๔,๙๐๐	๑	๑
๓๘	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐บีทียู	๑๖,๘๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๐	๑๖,๘๐๐	๑	๑
๓๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์	๕,๖๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๐	๕,๖๐๐	๑	๑
๔๐	โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต	๑๕,๖๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๐	๑๕,๖๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๔๑	พัฒลมติดผนังแบบรีโมทคอนโทรน ขนาด ๑๘ นิ้ว	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑
๔๒	พัฒลมติดเพดานแบบรีโมทคอนโทรน ขนาด ๑๘ นิ้ว	๑๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๐	๑๒,๐๐๐	๑	๑
๔๓	พัฒลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น แบบ ๓ ขา ขนาด ๒๕ นิ้ว	๒๗,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๐	๒๗,๐๐๐	๑	๑
๔๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	๒๙,๙๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑,๑๐๐	๒๘,๘๐๐	๑	๑
๔๕	จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์	๑๒,๙๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๐๐	๑๒,๘๐๐	๑	๑
๔๖	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า	๒๘,๕๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๒๘,๕๐๐	๑	๑
๔๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	๒๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๒๒,๐๐๐	๑	๑
๔๘	เครื่องพิมพ์ multifunction แบบ หัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer)	๐ +๑๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๐ ส.ค. ๖๗							/	๒๐๐	๑๕,๘๐๐	๑	๑
๔๙	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๐,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๑๒	๑๒
๕๐	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๐ ก.พ.๖๗							/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๕๑	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๒๘ ก.พ.๖๗							/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑
๕๒	โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอห้วย แถลง	๒๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๒๘ ก.พ.๖๗							/	๐	๒๕,๐๐๐	๑	๑
๕๓	โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑
๕๔	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๔๒๕,๐๖๐ -๔๐๑,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๔๔๔,๔๔๕	๕๗๙,๖๑๕	๑๒	๑๒
๕๕	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐ -๓๖,๑๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒,๔๐๐	๓,๕๐๐	๑๒	๑๒
๕๖	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๗๕,๕๘๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๖,๖๐๐	๒๖๘,๙๘๐	๑๒	๑๒
๕๗	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	๔๖๔,๒๘๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๘,๓๒๓.๔๓	๔๕๕,๙๕๖.๕๗	๑๒	๑๒
๕๘	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๐ +๒,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒๗๔.๕๐	๑,๗๒๕.๕๐	๑๒	๑๒
๕๙	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๕๐๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒๒๔,๗๑๐	๒๗๕,๒๙๐	๑๒	๑๒
๖๐	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๓,๒๑๐	๑๖,๗๙๐	๑๒	๑๒
๖๑	ค่าเช่าบ้าน	๙๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๔๔,๗๕๙	๔๕,๒๔๑	๑๒	๑๒
๖๒	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๗,๘๓๐	๒,๑๗๐	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๖๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	๔๐๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๑๑,๖๙๔.๗๓	๓๘๘,๓๐๕.๒๗	๒๕	๒๕	
๖๔	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๔๒,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๒,๔๐๐	๓๙,๖๐๐	๑	๑	
๖๕	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๕๐,๐๐๐ +๖๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๓,๑๐๐	๑๐๖,๙๐๐	๒๔	๒๔	
๖๖	ค่าประกันภัยรถยนต์	๓,๕๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/						๓,๕๐๐	๐	๑	๐	
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐ +๒๕,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๖,๐๐๙	๔๘,๙๙๑	๒๔	๒๔	
๖๘	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น และการออกให้บริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	๑๐,๐๐๐	กองคลัง	๑มี.ค-๓๐เม.ย. ๖๗						/	๓,๘๐๐	๖,๒๐๐	๑	๑	
๖๙	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่นแก่ประชาชนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	๑มี.ค-๓๐เม.ย. ๖๗	/						๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑	
๗๐	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๑๕,๗๑๖	๒๔,๒๘๔	๑๒	๑๒	
๗๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๑,๗๙๙ +๑๓,๐๐๐	กองคลัง	๑ก.พ. ๖๗, ๓๐มี.ย. ๖๗						/	๔๖๒	๕๔,๓๓๗	๓	๓	
๗๒	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕,๐๐๐	กองคลัง	๑ก.พ. ๖๗, ๓๐มี.ย. ๖๗	/						๕,๐๐๐	๐	๑๒	๐	
๗๓	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๕,๐๐๐ +๓๔,๑๐๐	กองคลัง	๑ก.ค.-๓๐ก.ย. ๖๗						/	๓	๗๙,๐๙๗	๑๒	๑๒	
๗๔	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๔๐,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	กองคลัง	๑ก.พ. ๖๗ ๓๐มี.ย. ๖๗						/	๑๖๐	๔๙,๘๔๐	๓	๓	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗๕	ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณีย์	๔๐,๐๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๔,๕๗๘	๒๕,๔๒๒		
๗๖	<u>ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน</u> เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๓๓,๖๐๐	กองคลัง	๑๓.ค.๖ - ๓๐มิ.ย.๖๗							/	๐	๓๓,๖๐๐		
๗๗	โต๊ะทำงานเหล็ก ๔ ฟุต	๑๕,๖๐๐	กองคลัง	๑-๓๐ ก.ย.๖๗							/	๐	๑๕,๖๐๐		
๗๘	เงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	๓๖๗,๔๔๐ -๓๕๖,๐๐๐	งานควบคุมภายในฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗	/							๑๑,๔๔๐	๐		

สรุป แผนงานบริหารงานทั่วไป จากโครงการทั้งหมด ๗๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๕,๘๔๖,๐๙๙ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๐ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๘๒ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๑๔,๙๔๐ บาท คิดเป็น ๐.๗๓ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๖๘ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๑๘ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๕,๗๓๑,๑๕๙ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย

๑๔,๕๑๑,๒๘๗.๘๖ บาท คิดเป็น ๙๒.๒๕ %

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗๙	ค่าใช้จ่ายโครงการขับขี่ปลอดภัยเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ธ.ค. ๖๖ ๓๑,ม.ค. ๖๗, ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๗							/	๐	๕๐,๐๐๐	๒	๒
๘๐	โครงการซ่อมแซมจุดประกาศแจ้ง เตือนภัย อบต.หลุ่งตะเคียน	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗	/							๑๐,๐๐๐	๐	๑	๑
๘๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๐ +๑๐๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ม.ย.-๓๐ ก.ย. ๖๗							/	๐	๑๐๘,๐๐๐	๑๒๐	๓๐๐
๘๒	โครงการป้องกันระงับอัคคีภัย สถานการณ์ฉุกเฉิน	๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๐เม.ย. ๖๗							/	๐	๑๕,๐๐๐	๑	๑
๘๓	โครงการป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๘๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ -๒๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๐มี.ย. ๖๗							/	๔๔๒	๗๖,๕๕๘	๕	๕
๘๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค. ๖๖- ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๕,๐๐๐	๐	๑	๑
๘๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ก.ค. ๖๗	/							๒๐,๐๐๐	๐	๑	๑
๘๖	โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑มี.ค. ๖๗	/							๑๐,๐๐๐	๐	๑	๑
๘๗	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑มี.ค. ๖๗							/	๔๐๐	๑๙,๖๐๐	๑	๑
๘๘	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๐พ.ย. ๖๖ ,๑-๓๑ ก.ค. ๖๗							/	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๘๙	วัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗						/	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑	
๙๐	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗						/	๑๐๐	๒๙,๙๐๐	๑	๑	
๙๑	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ ๕ วัตต์ เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์	๗๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗						/	๐	๗๒,๐๐๐	๑	๑	
๙๒	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์</u> กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ติดตั้งภายนอก อาคาร(กล้องวงจรปิด CCTV)	๒๔๗,๘๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗						/	๐	๒๔๗,๘๐๐	๑	๑	
๙๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	๒๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค. ๖๗						/	๐	๒๒,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานรักษาความสงบภายใน จากโครงการทั้งหมด ๑๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๔๖,๘๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็น ๒๖.๖๖ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๕,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๖.๐๒ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๑ โครงการ คิดเป็น ๗๓.๓๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๐๑,๘๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๐๐,๘๕๘ คิดเป็น ๙๙.๘๖ %

๓. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙๔	เงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล/ครู	๒,๐๙๘,๕๐๐ -๓๙๒,๓๑๕	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๖๘,๔๒๕	๑,๖๓๗,๗๖๐	๑๒	๑๒
๙๕	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๔๒,๐๐๐	๑๒	๑๒
๙๖	เงินวิทยฐานะ	๑๐๙,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๑๐๙,๒๐๐	๑๒	๑๒
๙๗	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๔๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๐๓,๙๘๐	๑,๓๒๑,๐๒๐	๑๒	๑๒
๙๘	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๔๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๒๑,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๑๒	๑๒
๙๙	เงินอื่นๆ	๖๗,๒๐๐	กอง การ ศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๐	๖๗,๒๐๐	๑๒	๑๒
๑๐๐	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๒,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๐๑	ค่าจ้างเหมาบริการ	๕๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๖๓,๒๑๐	๓๓๖,๗๙๐	๑๒	๑๒
๑๐๒	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๓๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๐,๕๐๐	๓๙,๕๐๐	๑๒	๑๒
๑๐๓	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๐,๗๔๐	๒๔,๒๖๐	๑๒	๑๒
๑๐๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๙๐	๑๙,๘๑๐	๑๒	๑๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๕	วัสดุสำนักงาน จัดซื้อเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ประจำสำนักงานต่างๆ สำนักงาน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑มี.ค.๖๗- ๓๐มิ.ย.๖๗						/	๙๖	๒๙,๙๐๔	๓	๓	
๑๐๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	-มี.ค.๖๗- ๓๐มิ.ย.๖๗						/	๕๒๑	๔๙,๔๗๙	๒	๒	
๑๐๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑มี.ค.๖๗- ๓๐มิ.ย.๖๗						/	๑๖,๙๗๐	๕๓,๐๓๐	๒	๒	
๑๐๘	ค่าไฟฟ้า	๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ต.ค.๖๖ - ๓๑ธ.ค.๖๗						/	๑๑,๒๒๑.๘๒	๔๘,๗๗๘.๑๘	๑๒	๑๒	
๑๐๙	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๕๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑ต.ค.๖๖ - ๓๑ธ.ค.๖๗						/	๑๕,๗๐๑.๓๒	๓๖,๒๙๘.๖๘	๑๒	๑๒	
๑๑๐	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด ๑๘๐๐๐ บีทียู	๐ +๔๓,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑มิ.ย. ๓๑ธ.ค.๖๗						/	๐	๔๓,๐๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมหรือ ดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสังกัด อบต.หลุ่งตะเคียน	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๗							/	๑,๐๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑	๑
๑๑๒	โครงการติดตั้งระบบพลังงาน แสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์ภายในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายทอง	๑๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๗							/	๐	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑
๑๑๓	ค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด.รายหัว	๐ +๒๕,๘๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗							/	๐	๒๕,๘๐๐	๑	๑
๑๑๔	ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๐ +๒๖,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑มิ.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗							/	๓๔๑	๒๕,๖๕๙	๒	๒
๑๑๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ ม.ค.๖๗							/	๗๐๐	๔๙,๓๐๐	๑	๑
๑๑๖	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑
๑๑๗	โครงการเรียนรู้นอกสถานที่ของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๐	๕๐,๐๐๐	๑	๑
๑๑๘	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง พุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๓,๕๕๓	๒๖,๔๔๗	๑	๑
๑๑๙	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา สุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์)	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๗							/	๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๑	๑
๑๒๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๔๒๕,๗๙๑	กอง การศึกษาฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๗							/	๐	๑,๔๒๕,๗๙๑	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๒๑	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง ๖ แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ ก.ค. ๖๗						/	๐	๓๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๒๒	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ บุคลากรเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันความปลอดภัยรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและอันตราย ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๗	/						๐	๐	๑	๐	
๑๒๓	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ๖ แห่ง และ อาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ๖ แห่ง)	๑,๔๔๘,๘๓๐ -๘๖,๘๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๗						/	๖,๐๗๙.๔๙	๑,๓๕๕,๙๕๐.๕๑	๒	๒	
๑๒๔	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน สังกัด สพฐ. ๖ แห่ง)	๒,๙๘๗,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ ก.ค.๖๗						/	๑๓๙,๒๕๐	๒,๘๔๗,๙๕๐	๒	๒	

สรุป แผนงานการศึกษา จากโครงการทั้งหมด ๓๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๗๖๕,๔๐๖ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๓.๒๒ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐(โอนลดทั้งหมด) บาทคิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท

งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓๐ โครงการ คิดเป็น ๙๖.๗๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๗๖๕,๔๐๖ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐,๑๗๙,๔๒๗.๓๗ คิดเป็น ๙๔.๕๖ %

๔. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๒๕	ค่าจ้างเหมาบริการ	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๐ มิ.ย.๖๗							/	๒,๓๕๐	๔,๖๕๐	๑	๑
๑๒๖	โครงการ อถล.ร่วมใจพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑-๓๐ มิ.ย.๖๗	/							๑๐,๐๐๐	๐	๑	๑
๑๒๗	โครงการโคราชเมืองสะอาด	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ พ.ค.๖๗	/							๓๐,๐๐๐	๐	๑	๑
๑๒๘	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน	๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๒๑,๗๒๖	๑๘,๒๗๓.๘ ๐	๑	๑
๑๒๙	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๓๑๘	๕๙,๖๘๒	๑	๑
๑๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข โรคระบาด โรคติดต่อ	๗๐,๐๐๐ +๓๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๘,๓๖๔	๙๕,๖๓๖	๑๒	๑๒
๑๓๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๐ พ.ย.๖๗							/	๓,๕๓๐	๑๖,๔๗๐	๑	๑
๑๓๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑พ.ค. ๖๗ ๓๑ก.ค. ๖๗							/	๐	๓๐๐,๐๐๐	๑	๑

สรุป แผนงานสาธารณสุข จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๗๑,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๒๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๗๐.๐๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๖ โครงการ คิดเป็น ๗๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๓๑,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔๙๔,๗๑๒ บาท คิดเป็น ๐ %

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๓๓	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถรับ – ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด	๑๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ ส.ค.๖๗							/	๓๓,๐๐๗.๔๓	๘๖,๙๙๒.๕๗	๑๒	๑๒
๑๓๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาทางสังคม	๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑ต.ค ๖๖-๓๐ก.ย..๖๗							/	๒,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	๑	๑
๑๓๕	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๖๘	๑๙,๙๓๒	๑	๑
๑๓๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ ส.ค.๖๗							/	๐	๑๐,๐๐๐	๑	๑
๑๓๗	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๖๘	๑๙,๙๓๒	๑	๑
๑๓๘	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชน ตำบลหูล่งตะเคียนและดำเนินการ จิตสำนึกอาสา (คนไทใจอาสา)	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ ก.ค.๖๗	/							๒๐,๐๐๐	๐	๑	๐

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ จากโครงการทั้งหมด ๖ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๗๐,๐๐๐ บาท

๑.โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๖.๖๖ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๗.๔๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ คิดเป็น ๘๓.๓๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๑๔,๘๕๖.๕๗ บาท คิดเป็น ๘๕.๙๔ %

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๓๙	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๘๔๓,๖๘๐ -๑,๐๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๓๕,๕๘๐	๗๕๘,๑๐๐	๑๒	๑๒
๑๔๐	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๒๔,๐๐๐	๐	๑๒	๐
๑๔๑	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๔๒,๐๐๐	๐	๑๒	๐
๑๔๒	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๐๑๕,๐๘๐ -๖๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๑๑๕,๒๒๐	๘๓๙,๘๖๐	๑๒	๑๒
๑๔๓	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา	๑๐๕,๔๒๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๑๙,๓๐๕	๘๖,๑๑๕	๑๒	๑๒
๑๔๔	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา	๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๕,๐๐๐	๐	๑๒	๐
๑๔๕	ค่าเช่าบ้าน	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๐	๓๐,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๔๖	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๒๕,๒๕๐	๔,๗๕๐	๒	๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๔๗	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๕๓๗,๘๘๐	๗๑๒,๑๒๐	๑๒	๑๒
๑๔๘	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๔๐,๐๐๐ +๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๕,๘๐๐	๗๔,๒๐๐	๑๒	๑๒
๑๔๙	ค่าประกันภัยรถยนต์	๖,๐๐๐	กองช่าง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๖,๐๐๐	๐	๑	๑
๑๕๐	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๕,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๔,๘๐๐	๓๐,๒๐๐	๑๒	๑๒
๑๕๑	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๑๕,๔๕๗.๐๔	๔๔,๕๔๒.๙๖	๑๒	๑๒
๑๕๒	ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๑มี.ค. ๖๗ ๓๐มี.ย. ๖๗							/	๒๑,๔๖๗	๑๘,๕๓๓	๓	๒
๑๕๓	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๐๐,๐๐๐ +๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	๑มี.ค. ๖๗ ๓๐มี.ย. ๖๗							/	๑๕,๙๐๔	๓๕๔,๐๙๖	๑	๑
๑๕๔	วัสดุก่อสร้าง	๓๔๔,๐๐๐ +๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑มี.ค. ๖๗ ๓๐มี.ย. ๖๗							/	๒,๘๒๙.๕๒	๑,๐๔๑,๑๗๐. ๔๘	๑๒	๑๒
๑๕๕	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐ -๔,๒๐๐	กองช่าง	๑๓.ค. ๖๗ - ๓๐ก.ย. ๖๗	/							๒๕,๘๐๐	๐	๔	๐
๑๕๖	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ส่วนบุคคล และการใช้น้ำมันเฉพาะกิจ/ รถจักรยานยนต์	๙๒,๐๐๐ +๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๑๑๐	๙๕,๘๙๐	๑๒	๑๒
๑๕๗	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๙๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑๓.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย. ๖๗							/	๑,๔๗๖	๘๙๘,๕๒๔	๒	๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๕๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐ +๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ดมี.ค.๖๗ ๓๐มิ.ย.๖๗							/	๙๖๐	๙๙,๐๔๐	๓	๓
๑๕๙	ค่าไฟฟ้า	๘๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดธ.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๐,๕๒๕.๖๓	๗๘๙,๔๗๔.๓๗	๑๒	๑๒
๑๖๐	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๙,๐๐๐ +๒๐๐	กองช่าง	๑ก.พ.๖๗ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๑๒.๘๘	๙,๑๘๗.๑๒	๑๒	๑๒
๑๖๑	<u>ครุภัณฑ์การเกษตร</u> เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า	๖๓,๐๐๐	กองช่าง	๑-๒๘ ก.พ. ๖๗							/	๐	๖๓,๐๐๐	๑	๑
๑๖๒	<u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u> เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	๐ +๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๑-๒๘ ก.พ. ๖๗							/	๐	๑๔๐,๐๐๐	๑	๑
๑๖๓	<u>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u> เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๓๘,๐๐๐	กองช่าง	๑-๒๘ ก.พ. ๖๗	/							๓๘,๐๐๐	๐	๑	๑
๑๖๔	<u>ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์</u> เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	๑-๒๘ ก.พ. ๖๗							/	๑๐๐	๒๓,๙๐๐	๑	๑
๑๖๕	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗							/	๗๗,๐๐๐	๓๒๓,๐๐๐	๑๒	๑๒
๑๖๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้าน พร้อมติดตั้งสายดับ บ้าน พะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ ก.ค.๖๗							/	๒๐๙.๐๗	๔๓,๗๙๐.๙๓	๑	๑
๑๖๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑	๑๘๖,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ ก.ค.๖๗							/	๘,๔๕๖.๔๑	๑๗๗,๕๔๓.๕๙	๑	๑
๑๖๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและ ติดตั้งสายดับ ระหว่างบ้านสรศักดิ์ - กระทุ่มแทน พร้อมโคมไฟฟ้าส่อง สว่างภายในหมู่บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่๔	๑๗๒,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ ก.ค.๖๗							/	๗๒๑.๐๓	๑๗๑,๒๗๘.๙๗	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านพร้อมติดตั้งสายดับบ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ ๘	๐ +๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ ก.ค.๖๗							/	๔,๙๙๔.๘๐	๓๙๕,๐๐๕.๒๐	๑	๑
๑๗๐	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมติดตั้งสายดับภายในหมู่บ้านบ้านสระมะค่า หมู่ ๕	๑๐๗,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ ก.ค.๖๗							/	๖๕๙.๔๓	๑๐๖,๓๔๐.๕๗	๑	๑

สรุป แผนงานเคหะและชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๓๒ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๘,๓๗๕,๑๘๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็น ๑๘.๗๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๔๐,๘๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๖๘ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒๖ โครงการ คิดเป็น ๘๑.๒๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๘,๒๓๔,๓๘๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗,๓๒๙,๖๖๒.๑๙ บาทคิดเป็น ๘๙.๐๑ %

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ									ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์		
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ						
๑๗๑	ค่าใช้จ่ายโครงจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ พร้อมแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐ +๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค.๖๗			/					๑,๒๖๑	๓๘,๗๓๙	๒	๒		

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาทคิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๘,๗๓๙ บาท
คิดเป็น ๙๖.๘๕ %

๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๗๒	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา (กีฬามวย กีฬาฟันดา กีฬา หม้อบ้าน)	๓๕๐,๐๐๐ +๒๙๒,๓๑๕ -๒๓,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๑๕,๐๙๕	๖๐๔,๒๒๐	๒	๒
๑๗๓	ค่าวัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐ +๑๐๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	๑-๒๘ ก.พ.๖๗							/	๑๔,๓๒๖	๑๓๕,๖๗๔	๑	๑

สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จากโครงการทั้งหมด ๒ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๖๙,๓๑๕ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐% งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐%
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๖๙,๓๑๕ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๓๙,๘๙๔ บาท คิดเป็น ๙๖.๑๘ %

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้าน โนนเพ็ด จากจุดเดิม บ้านโนนเพ็ด – บ้านโนนรัง	๓๔๙,๐๐๐ -๓๔๙,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗	/							๐	๐	๑	๑
๑๗๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านไผ่นกเขา ไป บ้านโนนรัง	๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗						/	๒๘,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านสายทอง ไป บ้านตาด่อน	๓๒๒,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗						/	๒๓,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน จากหน้า บ้านนายบุญพร้อม ยินรัมย์ไป ถนนลาดยาง บ้านพะไลพัฒนา หมู่ ที่ ๑๓	๓๐๖,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗						/	๒๒,๐๐๐	๒๘๔,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้าน ตะแกรง หมู่ที่ ๒	๓๓๑,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗						/	๒๒,๐๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตา ด่อน หมู่ที่ ๗	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗						/	๑๔,๐๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๘๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านสระมะค่าหมู่ที่ ๕	๒๙๓,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๑๙,๐๐๐	๒๗๔,๐๐๐	๑	๑
๑๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้าน บ้านศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๑๗๘,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๑๕,๐๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑	๑
๑๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหมู่บ้านโนนเพ็ดหมู่ที่ ๑๐	๐ +๓๔๙,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๑,๐๐๐	๓๔๘,๐๐๐	๑	๑
๑๘๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕ ไปบ้านตาต่อน	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๒,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑	๑
๑๘๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. แบบตัว V จากหน้าบ้านนายเงิน พวงแก้ว ไปถนนลาดยาง (บ้านหลุ่งตะเคียน หมู่ที่ ๑	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๖,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	๑	๑
๑๘๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเกรียงไกร แก้วคง ไปคลองอีสานเขียว บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๓๙๘,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๒๘,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๑	๑
๑๘๖	โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนบ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖ และบ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	๔๗๘,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๕,๐๐๐	๔๗๓,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๘๗	โครงการขุดลอกสระน้ำกิน - ลำ ห้วยทะยุง บ้านโคกชาติ หมู่ที่ ๙	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๔,๐๐๐	๓๔๖,๐๐๐	๑	๑
๑๘๘	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง สาธารณะแบบโซล่าเซลล์ภายใน หมู่บ้าน บ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐ -๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗	/							๐	๐	๑	๐
๑๘๙	โครงการติดตั้งระบบพลังงานไฟฟ้า โซล่าเซลล์ระบบประปาภายใน ตำบลหูล่งตะเคียน	๖๔,๒๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๐	๖๔,๒๐๐	๑	๑
๑๙๐	โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑	๑๖๔,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๒,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๑	๑
๑๙๑	โครงการปรับปรุงระบบประปา ภายในหมู่บ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๖๘,๐๐๐	กองช่าง	๑-๓๑ พ.ค.๖๗							/	๒,๐๐๐	๖๖,๐๐๐	๑	๑

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากโครงการทั้งหมด ๑๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔,๘๔๙,๒๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๑๑.๑๑ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๔๙,๐๐๐ (โอนลดทั้งหมด) บาทคิดเป็น ๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๖ โครงการ คิดเป็น ๘๘.๘๘ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔,๘๔๙,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๔,๖๕๖,๒๐๐ บาท คิดเป็น ๙๖.๐๒ %

๑๐. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๙๒	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๓๔๘	๑๙,๖๕๒	๑	๑
๑๙๓	โครงการทำปุ๋ยหมัก	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๕,๐๑๘	๑๔,๙๘๒	๑	๑
๑๙๔	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค.๖๗							/	๔,๕๖๘	๑๕,๔๓๒	๑	๑
๑๙๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สนับสนุนโครงการพระราชดำริพระ ราชเสาวนีย์)	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๐ มี.ย.๖๗	/							๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐
๑๙๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑-๓๑ มี.ค.๖๗	/							๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐

สรุป แผนงานการเกษตร จากโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๔๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๔๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐% งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็น ๖๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๐,๐๖๖ บาท คิดเป็น ๘๓.๔๔ %

๑๑.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๙๗	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ – ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๒๕,๒๗๔	๑๗๔,๗๒๖	๑๒	๑๒	
๑๙๘	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗						/	๒๖,๕๑๕	๓,๔๘๕	๑	๑	
๑๙๙	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๙๙๑,๖๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ – ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๔๕๐,๐๐๐	๑๑,๕๔๑,๖๐๐	๑๒	๑๒	
๒๐๐	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๙๘๖,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ – ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๒๖๕,๒๐๐	๓,๗๒๑,๒๐๐	๑๒	๑๒	
๒๐๑	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ – ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๑๘,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๒๐๒	เงินสำรองจ่าย	๗๐๐,๐๐๐ -๑๙๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๓.ค.๖๖ – ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๔๙๕,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๘	๑๖	
๒๐๓	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๔๗๐,๐๐๐ +๘๓,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ – ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๒๕๘	๕๕๒,๗๔๒	๑	๑	
๒๐๔	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน สุขภาพตำบลหูล่งตะเคียน	๒๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	๑๓.ค.๖๖ – ๓๐ก.ย. ๖๗						/	๐	๒๕๐,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานงบกลาง จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๗,๖๖๗,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณตั้งจ่าย ๐ บาท งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณตั้งจ่าย ๑๗,๖๖๗,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๖,๓๘๖,๗๕๓ บาท คิดเป็น ๙๒.๗๕ %