

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงาน ๑๒ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปลดงนี้

สรุป รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๑๙๖ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็น ๒.๕๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๖๓,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๐.๖๕ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๙๑ โครงการ คิดเป็น ๙๗.๔๕ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๑,๘๕๗,๐๒๙.๐๖ บาท คิดเป็น ๙๓.๔๔ %

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓) ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๔-มี.ค.๖๔) ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๔-มิ.ย.๖๔) ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๔-ก.ย.๖๔)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	เงินเดือนนายก/รองนายก	๕๑๔,๐๘๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๕๑๔,๐๘๐	๑๒	๑๒	
๒	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	๔๒,๑๒๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๔๒,๑๒๐	๑๒	๑๒	
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๒,๑๒๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๔๒,๑๒๐	๑๒	๑๒	
๔	เงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	๘๖,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๘๖,๔๐๐	๑๒	๑๒	
๕	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๒,๗๕๐,๔๐๐ -๓๕๐,๑๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๖๘,๓๐๐	๒,๒๓๒,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๖	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๓,๖๙๘,๐๗๐ -๓๕๔,๙๒๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๓๑๐	๓,๓๔๒,๘๕๐	๑๒	๑๒	
๗	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐ -๒๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑๒	๐	
๘	เงินประจำตำแหน่ง	๑๖๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๑๖๘,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๙	เงินอื่นๆ	๘๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๘๔,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๘๙,๗๔๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๗,๘๒๐	๒๗๑,๙๒๐	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป	๗๘๒,๐๔๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๔,๖๔๐	๗๖๗,๔๐๐	๑๒	๑๒	
๑๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๔๘,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๓	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อดต.	๔๕๑,๗๙๐ +๓๒,๐๙๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๔๘๓,๘๘๐	๑๒	๑๒	
๑๔	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	๕,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๒	๑๒	
๑๕	ประเภทค่าเช่าบ้าน	๑๖๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๔๐,๘๐๐	๑๒๗,๒๐๐	๑๒	๑๒	
๑๖	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๘๙,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๒,๐๙๕	๖๗,๓๐๕	๒	๒	
๑๗	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๑๐๐,๐๐๐ -๗๐,๒๙๓	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๒๙,๗๐๗	๑๒	๑๒	
๑๘	ค่าจ้างเหมาบริการ	๕๘๔,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๒,๕๕๗	๕๙๑,๔๔๓	๓๐	๓๐	
๑๙	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๑,๙๙๐	๒๘,๐๑๐	๖	๖	
๒๐	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๓๐,๘๗๕	๒๙,๑๒๕	๖	๖	
๒๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๗๐,๐๐๐ -๓๙,๐๙๔	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๓๐,๙๐๖	๑๒	๑๒	
๒๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การ บริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งกำหนด	๖๐๐,๐๐๐ -๖๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (คอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๒๓	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ม.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๒๔	โครงการฝึกอบรมการบริหารเอกสาร	๑๕,๐๐๐ -๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ม.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๒๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	๙๐,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๔	๑๐๔,๙๙๖	๔	๔	
๒๖	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๘๔๒	๒๙,๑๕๘	๒	๒	
๒๗	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ , พ.ค.๖๔						/	๖,๘๕๐	๒๓,๑๕๐	๑๒	๑๒	
๒๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	๙๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๑๕๐	๘๙,๘๕๐	๔	๔	
๒๙	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๗๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๗,๐๐๔	๔๒,๙๙๖	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๓๐	ค่าไฟฟ้า	๑๔๐,๐๐๐ +๖๖,๘๓๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๔๐,๙๙๑.๑๒	๑๖๕,๘๓๘.๘๘	๑๒	๑๒
๓๑	ค่าโทรศัพท์	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๔,๕๓๔.๔๔	๕,๔๖๕.๕๖	๑๒	๑๒
๓๒	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๑๑,๙๐๘.๘๐	๖๘,๐๙๑.๒๐	๑๒	๑๒
๓๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบใหญ่ ทรงโค้ง	๕๙,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๑๑,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑	๑
๓๔	โต๊ะขาว	๔๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๔,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑	๑
๓๕	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน โคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๒๔๐	๔๙,๗๖๐	๑	๑
๓๖	โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน หนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๑,๕๕๐	๔๘,๔๕๐	๑	๑
๓๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๑,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	๑	๑
๓๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๒๐๐	๑๔,๘๐๐	๑	๑
๓๙	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔							/	๓๒,๙๑๐	๓,๐๙๐	๑๒	๑๒
๔๐	โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอห้วย แฉ่ง	๒๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๔							/	๐	๒๕,๐๐๐	๑	๑
๔๑	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๔							/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑
๔๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๔							/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๔๓	โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ย.๖๔						/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑	
๔๔	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๑๘๙,๓๐๕ -๖๙๐,๗๕๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๔,๒๗๕	๔๗๔,๒๘๐	๑๒	๑๒	
๔๕	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐ -๒๔,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑๒	๑๒	
๔๖	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐ -๔๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑๒	๑๒	
๔๗	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๓๒,๘๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๒๓๒,๘๐๐	๑๒	๑๒	
๔๘	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	๔๑๔,๒๔๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๕,๐๖๐	๓๙๙,๑๘๐	๑๒	๑๒	
๔๙	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๑๖,๕๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๐,๑๔๐	๖,๓๖๐	๑๒	๑๒	
๕๐	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๓๑๔,๘๑๐ +๖๘,๔๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๕,๙๙๐	๓๖๗,๒๒๐	๑๒	๑๒	
๕๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๒๐,๐๐๐ +๑๓,๑๕๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๗,๕๕๐	๔๗,๒๐๐	๑๒	๑๒	
๕๒	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๙,๘๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒,๕๐๐	๒๗,๓๐๐	๒	๒	
๕๓	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๓๐,๐๐๐ +๕๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑,๘๐๐	๓๓,๒๐๐	๑๒	๑๒	
๕๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๗๘,๐๐๐ -๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๙,๔๕๐	๒๖๖,๕๕๐	๑๒	๑๒	
๕๕	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๘๔,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๕,๓๑๖.๒๐	๖๘,๖๘๓.๘๐	๑	๑	
๕๖	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐ +๒๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑,๑๐๔	๒๐,๘๙๖	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๕๗	ค่าใช้จ่ายสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๖,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค.-เม.ย. ๖๔						/	๕๐	๕,๙๕๐	๑	๑	
๕๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ให้แก่ ข้าราชการและพนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐ -๑๕๐,๐๐๐	กองคลัง	มิ.ย.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๕๙	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	กองคลัง	มิ.ย.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๖๐	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๓๘,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๓๐,๖๖๒.๐๖	๗,๓๓๗.๙๔	๑๒	๑๒	
๖๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๕,๐๐๐	กองคลัง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๘๗๑	๕๔,๑๒๙	๔	๔	
๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐ +๒๑,๖๐๐	กองคลัง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๑๔๐	๗๑,๔๖๐	๔	๔	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๖๓	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๑,๓๐๐	กองคลัง	ก.ค.-ก.ย. ๖๔						/	๓,๗๔๒	๓๗,๕๕๘	๑๒	๑๒	
๖๔	ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง ตราไปรษณีย์	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๖,๒๒๐	๒๓,๗๘๐	๑	๑	
๖๕	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๐๐	๑๐,๙๐๐	๑	๑	
๖๖	- ตู้เหล็กแบบ ๔ ลื่นชัก	๒๑,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๓๐๐	๒๐,๗๐๐	๑	๑	
๖๗	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการ เดินทางรถ (GPS)	๘,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/						๘,๐๐๐	๐	๑	๐	
๖๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ALL In One	๐ +๑๗,๐๐๐								/	๑๐๐	๑๖,๙๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานบริหารงานทั่วไป จากโครงการทั้งหมด ๖๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๔,๖๔๐,๙๑๕ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑.๔๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๘,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๐.๕๕ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๖๗ โครงการ คิดเป็น ๙๘.๕๓ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๒,๐๕๐,๙๘๖.๓๘ บาท คิดเป็น %

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๖๙	ค่าใช้จ่ายโครงการขี้น้ำปลอดภัยเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค. ๖๓ , ม.ค. ๖๔, เม.ย.๖๔						/	๒๗,๓๗๕	๓๒,๖๒๕	๒	๒	
๗๐	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ค. ๖๔	/						๑๒๐,๐๐๐	๐	๒	๐	
๗๑	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๔						/	๒๐,๖๔๒	๓๔,๓๕๘	๒	๒	
๗๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย. ๖๓ , มี.ค.๖๔	/						๕,๐๐๐	๐	๑	๐	
๗๓	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย. ๖๓ , มี.ค.๖๔						/	๑,๙๐๐	๒๘,๑๐๐	๑	๑	
๗๔	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๔						/	๑๐๐	๔,๙๐๐	๑	๑	
๗๕	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๑๒ นิ้ว	๙,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๔						/	๐	๙,๐๐๐	๑	๑	
๗๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV	๐ +๒๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค. ๖๔						/	๔๐,๕๐๐	๑๕๙,๕๐๐	๑	๑	
๗๗	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องอัดอากาศ	๐ +๖๖,๐๐๐								/	๑๙๕	๖๕,๘๐๕	๑	๑	
๗๘	ครุภัณฑ์อื่นๆ เข็มขัดนิรภัยปืนเสาไฟฟ้า	๐ +๓๐,๐๐๐								/	๑๐,๔๑๙	๑๙,๕๘๑	๑	๑	

สรุป แผนงานรักษาความสงบภายใน จากโครงการทั้งหมด ๑๐ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๔๘๔,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑.๐๓ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๙ โครงการ คิดเป็น ๙๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๕๓,๘๖๙ บาท คิดเป็น ๙.๐๙ %

๓. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗๙	เงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล/ครู	๑,๖๑๓,๗๓๖ -๒๐๙,๐๕๖ +๑,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๑,๔๐๕,๖๘๐	๑๒	๑๒	
๘๐	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๓๖๗,๒๘๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๖,๗๕๕	๑,๓๖๐,๕๒๕	๑๒	๑๒	
๘๑	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๔๙,๔๖๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๒,๔๐๐	๑๓๗,๐๖๐	๑๒	๑๒	
๘๒	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๔๒,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๘๓	เงินวิทยฐานะ	๘๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๘๔,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๘๔	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบต.	๒๐๖,๓๗๐ +๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑,๘๕๐	๒๓๔,๕๒๐	๑	๑	
๘๕	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๑,๒๖๕	๑๘,๗๓๕	๒	๒	
๘๖	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๐,๕๐๐	๑๙,๕๐๐	๑๒	๑๒	
๘๗	ค่าจ้างเหมาบริการ	๓๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๘๙,๐๗๕	๒๖๐,๙๒๕	๑๒	๑๒	
๘๘	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๕,๑๓๔	๑๔,๘๖๖	๑๒	๑๒	
๘๙	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๒๕,๐๐๐ +๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๐,๔๘๐	๒๔,๘๒๐	๑๒	๑๒	
๙๐	วัสดุสำนักงาน จัดซื้อเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ประจำสำนักงานต่างๆ สำนักงาน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มี.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๓๓,๗๙๘	๑๖,๒๐๒	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙๑	วัสดุงานบ้านงานครัว	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๒๑	๓๙,๙๗๙	๑	๑	
๙๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐ +๕๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๕,๙๗๐	๑๑๙,๐๓๐	๓	๓	
๙๓	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๙๔	ค่าไฟฟ้า	๓๘,๐๐๐ +๑๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - จ.ค.๖๔						/	๓๕.๐๑	๓๘,๐๖๔.๙๙	๑๒	๑๒	
๙๕	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๔๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - จ.ค.๖๔						/	๒๗,๙๒๓.๙๖	๑๔,๐๗๖.๐๔	๑๒	๑๒	
๙๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔						/	๒๐๐	๑๐,๘๐๐	๑	๑	
๙๗	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	๓๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔						/	๓๐๐	๕๐,๗๐๐	๑	๑	
๙๘	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกรักษ์	๖๑๐,๐๐๐ +๒๑๗,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔						/	๑๓๕,๗๖๖	๖๙๑,๒๓๔	๑	๑	
๙๙	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘๐,๐๐๐ -๒๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๐	ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้นอก สถานที่สำหรับ ศพด. ในสังกัด	๕๐,๐๐๐ -๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๑๐๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๕๐,๐๐๐ -๓๑,๒๐๐	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.๖๔						/	๑๘,๘๐๐	๐	๑	๐	
๑๐๒	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง ๖ แห่ง โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค. ๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๑๐๓	ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๑๔,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๔						/	๑๖,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑	๑	
๑๐๔	ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๑๔,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๔						/	๑๖,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑	๑	
๑๐๕	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๒๑,๙๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๔						/	๒,๔๐๐	๑๙,๕๐๐	๑	๑	
๑๐๖	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๓๑,๓๙๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๔						/	๓,๔๔๐	๒๗,๙๕๐	๑	๑	
๑๐๗	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้ บุคลากรเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันความปลอดภัยรับ สถานการณ์ฉุกเฉินและอันตราย ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.๖๔						/	๒๐,๐๐๐	๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๘	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬา ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๑๐๙	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนา สุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์)	๒๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ก.พ.๖๔						/	๐	๒๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๑๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๔๔,๘๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔						/	๐	๒๔๔,๘๐๐	๒	๒	
๑๑๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๗๐๕,๖๐๐	กอง การศึกษาฯ	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๔๐	๗๐๕,๖๖๐	๒	๒	
๑๑๒	โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่าย เป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การ บริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน จำนวน ๖ แห่ง /โครงการอาหาร เสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๑,๖๕๑,๗๖๕	กอง การศึกษาฯ	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๖๔,๙๐๒.๔๘	๑,๕๘๖,๘๖๒.๕๒	๒	๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑๓	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหู่ตะเคียน จำนวน ๖ แห่ง	๒,๘๗๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๙๐,๒๘๐	๒,๗๘๑,๗๒๐	๒	๒	
๑๑๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองการศึกษา	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	มิ.ย.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	

สรุป แผนงานการศึกษา จากโครงการทั้งหมด ๓๖ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๘๙๙,๕๐๑ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่ตั้งจ่าย - บาทคิดเป็น - %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓๖ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙,๙๙๕,๒๐๙.๕๕ บาท คิดเป็น ๙๑.๗๐ %

๔. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑๕	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐ -๑๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มิ.ย.๖๔						/	๐	๐	๑๒	๐	
๑๑๖	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มิ.ย.๖๔						/	๖,๓๗๓	๓,๖๒๗	๑	๑	
๑๑๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข โรคระบาด โรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๑,๔๐๒	๑๐๘,๕๙๘	๑๒	๑๒	
๑๑๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙)	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๓,๒๐๐	๓๖,๘๐๐	๑	๑	
๑๑๙	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๔						/	๘,๓๖๘	๔๑,๖๓๒	๑	๑	
๑๒๐	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๔						/	๓,๖๔๐	๑๖,๓๖๐	๑	๑	
๑๒๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย.๖๔						/	๒๙,๖๓๘.๗๕	๓๐,๓๖๑.๒๕	๑๒	๑๒	
๑๒๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค. ๖๔ -ก.ค. ๖๔	/						๓๐๐,๐๐๐	๐	๑	๐	

สรุป แผนงานสาธารณสุข จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๑๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๔๒.๒๕ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๗ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๕๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๓๗,๓๗๘.๒๕ บาท คิดเป็น ๓๓.๔๓ %

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๒๓	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐ -๒๐๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๑๒๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๑๒๕	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชน ตำบลห้วยตะเคียนและดำเนินการ จิตสำนึกอาสา (คนไทใจอาสา)	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๐	
๑๒๖	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมากรร รับ - ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด	๑๐๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๔						/	๔๕,๘๘๑	๖๒,๑๑๙	๒	๒	
๑๒๗	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๔						/	๐	๑๐,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ จากโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๗๘,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่ตั้งจ่าย - บาท คิดเป็น - %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๒,๑๑๙ บาท คิดเป็น ๔๐.๕๒ %

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๒๘	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๓๘๕,๒๐๐ -๑๗๕,๓๓๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๔,๒๓๐	๑,๒๐๕,๖๔๐	๑๒	๑๒	
๑๒๙	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐ -๒๓,๕๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๕๐๐	๐	๑๒	๑๒	
๑๓๐	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๔๒,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๓๑	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๑๓, ๘๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑,๘๖๐	๖๑๑,๙๔๐	๑๒	๑๒	
๑๓๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา	๖๔,๙๒๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๖๖,๒๕๐	๑๒	๑๒	
๑๓๓	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต.	๑๗๔,๙๐๕	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๒,๗๒๕	๑๕๒,๑๘๐	๑	๑	
๑๓๔	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา	๑๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑๒	๑๒	
๑๓๕	ค่าเช่าบ้าน	๖๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๔,๕๐๐	๒๕,๕๐๐	๑๒	๑๒	
๑๓๖	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๔,๔๐๐ +๒๒๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑,๐๐๖	๓๕,๓๙๔	๒	๒	
๑๓๗	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒,๙๓๐.๔๒	๒๗,๐๖๙.๕๘	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๓๘	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๑๒๒,๗๕๙ -๒๗๖,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๘,๒๕๙	๘๒๘,๕๐๐	๑๒	๑๒	
๑๓๙	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๑๒	๑๒	
๑๔๐	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐ +๖๖,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑,๑๑๘.๔๘	๙๔,๘๘๑.๕๒	๑๒	๑๒	
๑๔๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๕,๐๐๐ +๑๕,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๒๖๑	๔๙,๗๓๙	๒	๒	
๑๔๒	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๒๐,๐๐๐ +๓๐,๐๐๐ -๘,๐๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๓๗.๕๐	๑๔๑,๙๖๒.๕๐	๒	๒	
๑๔๓	วัสดุก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐ +๔๗๘,๕๐๐	กองช่าง	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๑๐,๓๒๔.๘๓	๖๖๘,๑๗๕.๑๗	๑๒	๑๒	
๑๔๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐ -๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๐	๐	๒	๒	
๑๔๕	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ส่วนบุคคล และการ ใช้น้ำมันเฉพาะกิจ/ รถจักรยานยนต์	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๒,๒๗๓	๙๗,๗๒๗	๑๒	๑๒	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๔๖	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑,๒๒๐,๐๐๐ -๗๘,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๗๘๐.๘๐	๑,๑๔๑,๒๑๙.๒๐	๒	๒	
๑๔๗	วัสดุคอมพิวเตอร์	๘๐,๐๐๐ +๗๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๑,๖๔๐	๑๔๘,๓๖๐	๒	๒	
๑๔๘	ค่าไฟฟ้า	๗๐๐,๐๐๐ -๕๕,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔						/	๓๓.๐๘	๖๔๔,๙๖๖.๙๒	๑๒	๑๒	
๑๔๙	ค่าบริการโทรศัพท์	๐ +๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ.๖๔ - ก.ย.๖๔						/	๑๒,๗๕๖.๑๘	๒,๒๔๓.๘๒	๑๒	๑๒	
๑๕๐	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด ๑๒ นิ้ว	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๔						/	๑๐๐	๓๙,๙๐๐	๑	๑	
๑๕๑	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๔						/	๑๐๐	๒๔,๙๐๐	๑	๑	
๑๕๒	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เบนซิน) ขนาด ๕,๕๐๐ วัตต์	๐ +๑๘,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๔						/	๑๑๑	๑๗,๘๘๙	๑	๑	
๑๕๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๔๕๐,๐๐๐ +๒๘๘,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๓,๐๐๐	๗๑๑,๐๐๐	๑	๑	
๑๕๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าบ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔						/	๑๒,๘๒๖	๑๓๗,๑๗๔	๑	๑	
๑๕๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	๓๓๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔						/	๖๘,๒๖๕.๐๒	๒๖๑,๗๓๔.๙๘	๑	๑	
๑๕๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐ -๑๖,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔						/	๔,๐๐๐	๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชีวิต	จำนวนตัวชีวิตที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๕๗	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔						/	๕,๖๘๙	๔๔,๓๑๑	๑	๑	
๑๕๘	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔						/	๑๐,๖๘๒	๒๙,๓๑๘	๑	๑	
๑๕๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่ ๑	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔						/	๑,๑๖๗.๒๘	๓๘,๘๓๒.๗๒	๑	๑	
๑๖๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ-ไฟสาธารณะ บ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔						/	๔,๒๐๘.๗๗	๓๕,๗๙๑.๒๓	๑	๑	
๑๖๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ-ไฟสาธารณะ บ้านหนอง สาย หมู่ที่ ๖	๘๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔						/	๑,๐๒๗.๘๓	๘๓,๙๗๒.๑๗	๑	๑	

สรุป แผนงานเคหะและชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๓๔ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗,๓๖๖,๙๘๔ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่ตั้งจ่าย - บาท คิดเป็น - %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓๔ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗,๔๐๘,๕๗๑.๘๑ บาท คิดเป็น ๑๐๐.๕๖ %

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖๒	ค่าใช้จ่ายโครงจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ พร้อมแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐ -๑๗,๕๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔	/							๓๘๖	๒,๑๑๔	๑	๑

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่ตั้งจ่าย - บาทคิดเป็น - %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒,๑๑๔ บาท คิดเป็น ๑๐.๕๗ %

๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖๓	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	มี.ค.๖๔						/	๒,๐๐๐	๓๕๘,๐๐๐	๑	๑	
๑๖๔	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา (กีฬาอำเภอ กีฬาตำบล กีฬาหมู่บ้าน)	๒๕๐,๐๐๐ -๒๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	มี.ค.๖๔						/	๐	๐	๒	๐	
๑๖๕	วัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐ -๔๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	เม.ย.๖๔						/	๑,๐๐๐	๐	๑	๐	

สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จากโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๖๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่ตั้งจ่าย - บาทคิดเป็น - %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๕๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๕๔.๒๔ %

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖๖	ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า k)	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔	/						๓๐,๐๐๐	๐	๑๔	๐	
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๐ +๒๓๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒,๐๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑	๑	
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านตาดอน หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๑,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑	๑	
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๑,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง บ้านโคกชาด - บ้านท่าลี่	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๓,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖	๓๑๔,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๑,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระ มะค่า หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๗	โครงการก่อสร้างถึงตกตะกอนระบบ ประปาบ้านกระทุ่มแทน หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑	๑	

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๗๘	โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบ ประปาบ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑	๑	
๑๗๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหิน คลุจจากสามแยกนางนางประเทือง นิตร กระโทก ถึง สามแยกหนองสาย	๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๘๐	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้าน โนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	๒๔๒,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔						/	๒,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากโครงการทั้งหมด ๑๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๖.๖๗ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๐.๘๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ คิดเป็น ๙๓.๓๓ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓,๘๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๑๐๓.๓๐ %

๑๐. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๘๑	โครงการชุดลอกคลองอีสานเขียว (คลองอินอู) จากสระวัดถึงห้วยสามง่าม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓	๒๓๒,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔						/	๒,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๘๒	โครงการชุดลอกลำตะเข้ฝือกบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๒๑๔,๐๐๐ -๒๑๔,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๑	
๑๘๓	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อเกษตร บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๘๖,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔						/	๑,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑	๑	
๑๘๔	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๑๐,๐๐๐ -๑๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๑	
๑๘๕	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔	/						๒๐,๐๐๐	๐	๑	๐	
๑๘๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สนับสนุนโครงการพระราชดำริพระราชเสาวนีย์)	๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ย.๖๔						/	๔,๗๒๑	๑๕,๒๗๙	๑	๑	
๑๘๗	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐ -๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔						/	๐	๐	๑	๑	
๑๘๘	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	๘,๒๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔						/	๐	๘,๒๐๐	๑	๑	

สรุป แผนงานการเกษตร จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๑๐,๒๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๕๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๓.๒๘ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๗ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๕๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๓๓๘,๔๗๙ บาท คิดเป็น ๕๕.๔๗ %

๑๑.แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๘๙	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๙๐,๘๖๙	๑๐๙,๑๓๑	๑๒	๑๒	
๑๙๐	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบลห้วยตะเคียน	๒๐๐,๐๐๐ +๑๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔						/	๐	๓๒๐,๐๐๐	๑	๑	
๑๙๑	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๗๖๖,๔๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๖๙๒,๑๐๐	๑๐,๐๗๔,๓๐๐	๑๒	๑๒	
๑๙๒	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๑๒๘,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๙๓,๐๐๐	๓,๙๓๕,๐๐๐	๑๒	๑๒	
๑๙๓	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๑,๕๐๐	๑๒๘,๕๐๐	๑๒	๑๒	
๑๙๔	เงินสำรองจ่าย	๔๐๐,๐๐๐ +๒,๐๘๖,๙๔๓	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๓๔๗,๕๘๘.๔๓	๒,๑๓๙,๓๕๔.๕๗	๑๒	๑๒	
๑๙๕	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐ +๑๔๗,๖๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๔.๕๐	๔๔๗,๕๙๕.๕๐	๑๒	๑๒	
๑๙๖	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๒๓,๕๗๙	๖,๔๒๑	๑๒	๑๒	

สรุป แผนงานงบบกลาง จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๖,๑๗๔,๔๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่ตั้งจ่าย - บาท คิดเป็น - %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๘ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๗,๑๖๐,๓๐๒.๐๗ บาท คิดเป็น ๑๐๖.๑๐ %

สรุป รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๑๙๖ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็น ๒.๕๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓๖๓,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๐.๖๕ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ - โครงการ คิดเป็น - % งบประมาณที่เบิก - บาท คิดเป็น - %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๙๑ โครงการ คิดเป็น ๙๗.๔๕ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๕๑,๘๕๗,๐๒๙.๐๖ บาท คิดเป็น ๙๓.๔๔ %



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

เรื่อง การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ได้ดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ และ ข้อ ๓๑ จึงขอประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ทศศักดิ์

(นายทศศักดิ์ อยู่ศิริบุรณ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน