

สรุปรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๔)

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี สรุปดังนี้

สรุป รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๑๙๐ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘๗ โครงการ คิดเป็น ๔๕.๗๙ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗,๒๒๑,๙๕๓.๗๕ บาทคิดเป็น ๑๓.๐๑ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๘๙ โครงการ คิดเป็น ๔๖.๘๔ % งบประมาณที่เบิก ๔๗,๒๐๘,๙๐๐.๗๕ บาท คิดเป็น ๘๕.๐๖ %
- ๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ คิดเป็น ๗.๓๗ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๐๖๙,๑๔๕.๕๐ บาท คิดเป็น ๑.๙๓ %

แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

☒ ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๓-ธ.ค.๖๓) ☒ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๔-มี.ค.๖๔) ☐ ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๔-มิ.ย.๖๔) ☐ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๔-ก.ย.๖๔)

ตอนที่ ๒ ข้อมูลการดำเนินงานโครงการและข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑	เงินเดือนนายก/รองนายก	๕๑๔,๐๘๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๓๔๒,๗๒๐	๑๗๑,๓๖๐		
๒	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง นายก	๔๒,๑๒๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๘,๐๘๐	๑๔,๐๔๐		
๓	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	๔๒,๑๒๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๘,๐๘๐	๑๔,๐๔๐		
๔	เงินเดือนเลขานุการนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบล	๘๖,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕๗,๖๐๐	๒๘,๘๐๐		
๕	ค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๒,๗๕๐,๔๐๐ -๑๔๗,๖๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑,๘๕๘,๘๐๐	๗๔๔,๐๐๐		
๖	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๓,๖๙๘,๐๗๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒,๖๒๐,๐๓๐	๑,๐๗๘,๐๔๐		
๗	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๒๔,๐๐๐	๐		
๘	เงินประจำตำแหน่ง	๑๖๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๑๒,๐๐๐	๕๖,๐๐๐		
๙	เงินอื่นๆ	๘๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕๖,๐๐๐	๒๘,๐๐๐		
๑๐	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๘๙,๗๔๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๐๒,๒๒๐	๘๗,๕๒๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑	ค่าตอบแทนพนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป	๗๘๒,๐๔๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕๒๗,๗๒๐	๒๕๔,๓๒๐		
๑๒	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๔๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๓๒,๐๐๐	๑๖,๐๐๐		
๑๓	ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต.	๔๕๑,๗๙๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๓๘๓,๙๙๐	๖๗,๘๐๐		
๑๔	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๕,๐๐๐	๐		
๑๕	ประเภทค่าเช่าบ้าน	๑๖๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๔๑,๘๐๐	๒๖,๒๐๐		
๑๖	ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๘๙,๔๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๑,๑๕๐	๖๘,๒๕๐		
๑๗	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๘๒,๑๐๐	๑๗,๙๐๐		
๑๘	ค่าจ้างเหมาบริการ	๕๘๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๘๒๔	๕๘๓,๑๗๖		
๑๙	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๘,๔๘๐	๓๑,๕๒๐		
๒๐	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๔๗,๑๒๕	๑๒,๘๗๕		
๒๑	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ	๗๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕๓,๖๓๔	๑๖,๓๖๖		
๒๒	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์การ บริหารส่วนตำบลตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งกำหนด	๖๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๖๐๐,๐๐๐	๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๒๓	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ม.ค.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		
๒๔	โครงการฝึกอบรมการบริหารเอกสาร	๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ม.ค.๖๔	/							๑๕,๐๐๐	๐		
๒๕	ค่าวัสดุสำนักงาน	๙๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔	/							๙๐,๐๐๐	๐		
๒๖	ค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔	/							๓๐,๐๐๐	๐		
๒๗	ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ , พ.ค.๖๔				/				๑๔,๑๕๐	๒๑,๕๐๔		
๒๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	๙๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔	/							๙๐,๐๐๐	๐		
๒๙	วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และหล่อลื่น	๗๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๔๘,๔๙๖	๑๒,๕๙๖		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๓๐	ค่าไฟฟ้า	๑๔๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๘๖,๗๔๗.๔๔	๕๓,๒๕๒.๕๖		
๓๑	ค่าโทรศัพท์	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๘,๑๘๕.๒๘	๑,๘๑๔.๗๒		
๓๒	ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	๘๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕๑,๙๖๙.๖๐	๒๘๐๓๐.๔๐		
๓๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน เต็นท์ผ้าใบใหญ่ ทรงโค้ง	๕๙,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๕๙,๐๐๐	๐		
๓๔	โต๊ะขาว	๔๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๔๔,๐๐๐	๐		
๓๕	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน โคกรักษ์ หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		
๓๖	โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารบ้าน หนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		
๓๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๑,๐๐๐	๔๓,๐๐๐		
๓๘	เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED สี	๑๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๑๕,๐๐๐	๐		
๓๙	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๓๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔				/				๓๒,๙๑๐	๓,๐๙๐		
๔๐	โครงการอุดหนุนกิจการรัฐพิธีอำเภอห้วย แถลง	๒๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๔							/	๐	๒๕,๐๐๐		
๔๑	โครงการอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๔๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนฯ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.พ.๖๔							/	๐	๒๐,๐๐๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๔๓	โครงการจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา วิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่างๆ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ย.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๔๔	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๑๘๙,๓๐๕ -๘๔,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๙๘๘,๘๖๕	๑๑๖,๔๔๐		
๔๕	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๒๔,๐๐๐	๐		
๔๖	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๔๒,๐๐๐	๐		
๔๗	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒๓๒,๘๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๕๗,๖๔๐	๗๕,๑๖๐		
๔๘	ค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ	๔๑๔,๒๔๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๘๒,๔๐๐	๑๓๑,๘๔๐		
๔๙	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	๑๖,๕๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๔,๐๐๐	๒,๕๐๐		
๕๐	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น	๓๑๔,๘๑๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๕๘,๑๖๐	๕๖,๖๕๐		
๕๑	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๔,๒๐๐	๑๕,๘๐๐		
๕๒	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๒๙,๘๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๓,๐๐๐	๑๖,๘๐๐		
๕๓	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๓๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๒,๒๐๐	๗,๘๐๐		
๕๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๗๘,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๔๗,๗๐๐	๒๓๐,๓๐๐		
๕๕	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๘๔,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔							/	๐	๘๔,๐๐๐		
๕๖	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๓,๙๐๔	๖,๐๙๖		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๕๗	ค่าใช้จ่ายสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๖,๐๐๐	กองคลัง	ม.ค-เม.ย. ๖๔							/	๕๐	๕,๙๕๐		
๕๘	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ด้วยโปรแกรมประยุกต์ สารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ให้แก่ ข้าราชการและพนักงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	กองคลัง	มิ.ย.๖๔	/							๑๕๐,๐๐๐	๐		
๕๙	โครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาองค์ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	กองคลัง	มิ.ย.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๖๐	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๓๘,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๓๘,๐๐๐	๐		
๖๑	ค่าวัสดุสำนักงาน	๕๕,๐๐๐	กองคลัง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔	/							๕๕,๐๐๐	๐		
๖๒	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๖๓	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๑,๓๐๐	กองคลัง	ก.ค.-ก.ย. ๖๔			/				๓๑,๒๕๘	๑๐,๐๔๒			
๖๔	ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวง ตราไปรษณีย์	๕๐,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔			/				๓๓,๓๓๖	๑๖,๖๖๔			
๖๕	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	๑๑,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๑๐๐	๑๐,๙๐๐			
๖๖	- ตู้เหล็กแบบ ๔ ลิ้นชัก	๒๑,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔						/	๓๐๐	๒๐,๗๐๐			
๖๗	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลการ เดินทางรถ (GPS)	๘,๐๐๐	กองคลัง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/						๘,๐๐๐	๐			

สรุป แผนงานบริหารงานทั่วไป จากโครงการทั้งหมด ๖๗ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๔,๘๔๐,๙๑๕ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๓ โครงการ คิดเป็น ๓๔.๓๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑,๕๔๙,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๐.๔๔ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๓๗ โครงการ คิดเป็น ๕๕.๒๓ % งบประมาณที่เบิก ๑๓,๐๘๒,๓๖๕ บาท คิดเป็น ๘๘.๑๕ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๗ โครงการ คิดเป็น ๑๐.๔๕ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๒๐๙,๕๕๐ บาท คิดเป็น ๑.๔๒ %

๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวน ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๖๘	ค่าใช้จ่ายโครงการขีปขี่ปลอดภัยเพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาล	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ธ.ค. ๖๓ , ม.ค. ๖๔, เม.ย.๖๔				/				๔๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐		
๖๙	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ค. ๖๔	/							๑๒๐,๐๐๐	๐		
๗๐	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๔	/							๕๕,๐๐๐	๐		
๗๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย. ๖๓ , มี.ค.๖๔	/							๕,๐๐๐	๐		
๗๒	ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	๓๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย. ๖๓ , มี.ค.๖๔	/							๓๐,๐๐๐	๐		
๗๓	วัสดุเครื่องดับเพลิง	๕,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๔	/							๕,๐๐๐	๐		
๗๔	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดหาเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาด ๑๒ นิ้ว	๙,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค. ๖๔						/		๐	๙,๐๐๐		

สรุป แผนงานรักษาความสงบภายใน จากโครงการทั้งหมด ๗ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๘๔,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ คิดเป็น ๗๑.๔๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๑๕,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๗๕.๗๑ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๔.๒๙ % งบประมาณที่เบิก ๑๑,๕๐๐ บาท คิดเป็น ๔.๐๕ %

๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๔.๒๙ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๙,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๓.๑๗ %

๓. แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๗๕	เงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล/ครู	๑,๖๑๓,๗๓๖	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑,๑๕๙,๘๙๖	๔๕๓,๘๔๐		
๗๖	เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๑,๓๖๗,๒๘๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๙๒๓,๑๑๕	๔๔๔,๑๖๕		
๗๗	เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	๑๔๙,๔๖๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๐๔,๒๖๐	๔๕,๒๐๐		
๗๘	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐		
๗๙	เงินวิทยฐานะ	๘๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕๖,๐๐๐	๒๘,๐๐๐		
๘๐	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่ อบต.	๒๐๖,๓๗๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๐๖,๓๗๐	๐		
๘๑	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๐,๑๕๐	๙,๘๕๐		
๘๒	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๓๖,๑๐๐	๓,๙๐๐		
๘๓	ค่าจ้างเหมาบริการ	๓๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๑๖,๓๐๐	๒๓๓,๗๐๐		
๘๔	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๓๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๕,๗๙๔	๔,๒๐๖		
๘๕	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๒๕,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕,๓๒๐	๑๙,๖๘๐		
๘๖	วัสดุสำนักงาน จัดซื้อเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้ประจำสำนักงานต่างๆ สำนักงาน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๖ ศูนย์	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๔๘,๖๒๐	๑,๓๘๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๘๗	วัสดุงานบ้านงานครัว	๔๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔	/							๔๐,๐๐๐	๐		
๘๘	วัสดุคอมพิวเตอร์	๗๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๒๑,๐๓๐	๔๘,๙๗๐		
๘๙	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔	/							๑๐,๐๐๐	๐		
๙๐	ค่าไฟฟ้า	๓๘,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - จ.ค.๖๔				/				๒๐,๗๕๒.๖๔	๑๗,๒๔๗.๓๖		
๙๑	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	๔๒,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - จ.ค.๖๔				/				๓๙,๙๐๒.๘๐	๒,๐๙๗.๒๐		
๙๒	<u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u> ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ ตู้	๑๑,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔	/							๑๑,๐๐๐	๐		
๙๓	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE	๓๔,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔	/							๓๔,๐๐๐	๐		
๙๔	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกรักษ์	๖๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔	/							๖๑๐,๐๐๐	๐		
๙๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม หรือตัดแปลงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๘๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๒๘๐,๐๐๐	๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๙๖	ค่าใช้จ่ายโครงการเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับ ศพด. ในสังกัด	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		
๙๗	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ม.ค.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		
๙๘	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้ง ๖ แห่งโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ก.ค. ๖๔	/							๓๐,๐๐๐	๐		
๙๙	ค่าหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๑๔,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	ก.ค.๖๔	/							๑๔,๖๐๐	๐		
๑๐๐	ค่าอุปกรณ์การเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๑๔,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	ก.ค.๖๔	/							๑๔,๖๐๐	๐		
๑๐๑	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๒๑,๙๐๐	กองการศึกษาฯ	ก.ค.๖๔	/							๒๑,๙๐๐	๐		
๑๐๒	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ทั้ง 6 แห่ง	๓๑,๓๙๐	กองการศึกษาฯ	ก.ค.๖๔	/							๓๑,๓๙๐	๐		
๑๐๓	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับมาตรการป้องกันความปลอดภัยรับสถานการณ์ฉุกเฉินและอันตรายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ก.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๔	ค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	มี.ค.๖๔	/							๓๐,๐๐๐	๐		
๑๐๕	ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมพัฒนาสุขภาพเด็กเล็ก (เคลือบฟลูออไรด์)	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	ก.พ.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๐๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๒๔๔,๘๐๐	กองการศึกษาฯ	มี.ค.๖๔				/				๑๑๕,๒๐๐	๑๒๙,๖๐๐		
๑๐๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด	๗๐๕,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๓๔๘,๔๘๐	๓๕๗,๑๒๐		
๑๐๘	โครงการอาหารเสริม (นม) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการอาหาร เสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน จำนวน ๖ แห่ง /โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน	๑,๖๕๑,๗๖๕	กองการศึกษาฯ	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๑,๔๓๑,๒๕๐.๓๔	๒๒๐,๕๑๔.๖๖		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๐๙	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียนจำนวน ๖ แห่ง	๒,๘๗๒,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	จ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๑,๔๔๒,๐๐๐	๑,๔๓๐,๐๐๐		
๑๑๐	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกองการศึกษา	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ	มิ.ย.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		

สรุป แผนงานการศึกษา จากโครงการทั้งหมด ๓๖ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๐,๘๙๙,๕๐๑ บาท

- ๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๒๐ โครงการ คิดเป็น ๕๕.๕๖ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑,๕๔๓,๘๖๐ บาทคิดเป็น ๑๔.๑๗ %
- ๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑๖ โครงการ คิดเป็น ๔๔.๔๔ % งบประมาณที่เบิก ๙,๓๕๕,๖๔๑ บาท คิดเป็น ๘๕.๘๓ %
- ๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๔. แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๑๒๐,๐๐๐ -๑๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มิ.ย.๖๔	/							๐	๐		
๑๑๒	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มิ.ย.๖๔	/							๑๐,๐๐๐	๐		
๑๑๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข โรคระบาด โรคติดต่อ	๑๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๑๐๐,๐๐๐	๐		
๑๑๔	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – ๑๙)	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๑,๗๕๐	๓๘,๒๕๐		
๑๑๕	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		
๑๑๖	โครงการบริหารจัดการขยะมูล ฝอยในชุมชน	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๑๗	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	๖๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ย.๖๔				/				๒๙,๖๓๘.๗๕	๓๐,๓๖๑.๒๕		
๑๑๘	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริสาธารณสุข	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค. ๖๔ -ก.ค. ๖๔	/							๓๐๐,๐๐๐	๐		

สรุป แผนงานสาธารณสุข จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗๑๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็น ๗๕ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๔๑,๓๘๘.๗๕ บาทคิดเป็น ๙๐.๓๔ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๒ โครงการ คิดเป็น ๒๕ % งบประมาณที่เบิก ๖๘,๖๑๑.๒๕ บาท คิดเป็น ๙.๖๗ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๑๙	โครงการพัฒนาบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๒๐	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	พ.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๒๑	โครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาเยาวชน ตำบลหูล่งตะเคียนและดำเนินการ จิตสำนึกอาสา (คนไทใจอาสา)	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ก.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๒๒	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างเหมารถ รับ – ส่ง เด็กนักเรียนสำหรับเด็ก ศพด.ในสังกัด	๑๐๘,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๔				/				๐	๑๐๘,๐๐๐		
๑๒๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคเอดส์	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	ส.ค.๖๔							/	๐	๑๐,๐๐๐		

สรุป แผนงานสังคมสงเคราะห์ จากโครงการทั้งหมด ๕ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๗๘,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็น ๖๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๓๓.๗๑ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๒๐ % งบประมาณที่เบิก ๑๐๘,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๖๐.๖๗ %
- ๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๒๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๕.๖๒ %

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๒๔	เงินเดือนพนักงานส่วนตำบล	๑,๓๘๕,๒๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๙๙๖,๘๐๐	๓๘๘,๔๐๐		
๑๒๕	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๒๔,๐๐๐	๐		
๑๒๖	เงินประจำตำแหน่ง	๔๒,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๒๘,๐๐๐	๑๔,๐๐๐		
๑๒๗	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๖๑๓, ๘๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๔๑๐,๒๘๐	๒๐๓,๕๒๐		
๑๒๘	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน จ้างตามภารกิจ ๒ อัตรา และ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน ๓ อัตรา	๖๔,๙๒๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๔๒,๔๒๐	๒๒,๕๐๐		
๑๒๙	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่ อบต.	๑๗๔,๙๐๕	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๑๗๔,๙๐๕	๐		
๑๓๐	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลา	๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๑๐,๐๐๐	๐		
๑๓๑	ค่าเช่าบ้าน	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐		
๑๓๒	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๑๔,๔๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๑๒,๒๐๐	๒,๒๐๐		
๑๓๓	ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๓๙,๔๐๕.๙๔	๕๙๔.๐๖		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๓๔	ค่าจ้างเหมาบริการ	๑,๑๒๒,๗๕๙	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๕๕๐,๒๕๙	๒๗๐,๕๐๐		
๑๓๕	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๓๖	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๓๐,๐๐๐	๐		
๑๓๗	ค่าวัสดุสำนักงาน	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๓๒,๗๑๐	๒,๒๙๐		
๑๓๘	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔	/							๑๒๐,๐๐๐	๐		
๑๓๙	วัสดุก่อสร้าง	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๘๘๗.๕๐	๑๙๙,๑๑๒.๕๐		
๑๔๐	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔	/							๓๐,๐๐๐	๐		
๑๔๑	ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง และ น้ำมันหล่อลื่นรถยนต์ส่วนกลาง และการ ใช้น้ำมันเฉพาะกิจ/ รถจักรยานยนต์	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๖๐,๕๕๘	๔๙,๔๔๒		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๔๒	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑,๒๒๐,๐๐๐ -๗๘,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๗๘๐.๘๐	๑,๑๔๑,๒๑๙.๒๐		
๑๔๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๓๕,๖๕๐	๔๔,๓๕๐		
๑๔๔	ค่าไฟฟ้า	๗๐๐,๐๐๐ -๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ธ.ค.๖๓ มี.ค.๖๔ มิ.ย.๖๔ ก.ย.๖๔				/				๔๒๐,๐๓๘.๔๙	๒๖๔,๙๖๑.๕๑		
๑๔๕	ค่าบริการโทรศัพท์	+๑๕,๐๐๐	กองช่าง	ก.พ.๖๔ - ก.ย.๖๔	/							๑๕,๐๐๐	๐		
๑๔๖	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องตัดคอนกรีต ขนาด ๑๒ นิ้ว	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๔							/	๑๐๐	๓๙,๙๐๐		
๑๔๗	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	๒๕,๐๐๐	กองช่าง	ก.ค.๖๔							/	๑๐๐	๒๔,๙๐๐		
๑๔๘	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔				/				๓๐๖,๐๐๐	๔๒๘,๐๐๐		
๑๔๙	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย ไฟฟ้าบ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔	/							๑๕๐,๐๐๐	๐		
๑๕๐	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	๓๓๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔	/							๓๓๐,๐๐๐	๐		
๑๕๑	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๕๒	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๕๓	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔	/							๔๐,๐๐๐	๐		
๑๕๔	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ บ้านหล่งตะเคียน หมู่ที่ ๑	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔	/							๔๐,๐๐๐	๐		
๑๕๕	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ-ไฟสาธารณะ บ้านศรีศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๔๐,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔	/							๔๐,๐๐๐	๐		
๑๕๖	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย แรงต่ำ-ไฟสาธารณะ บ้านหนอง สาย หมู่ที่ ๖	๘๕,๐๐๐	กองช่าง	พ.ค.๖๔	/							๘๕,๐๐๐	๐		

สรุป แผนงานเคหะและชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๓๓ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗,๓๖๖,๙๘๔ บาท

- โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑๖ โครงการ คิดเป็น ๔๘.๔๙ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑,๑๗๘,๙๐๕ บาทคิดเป็น ๑๖.๐๑ %
- โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑๕ โครงการ คิดเป็น ๔๕.๔๖ % งบประมาณที่เบิก ๖,๑๒๓,๒๗๙ บาท คิดเป็น ๘๓.๑๑ %
- โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็น ๖.๐๖ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๔,๘๐๐ บาท คิดเป็น ๐.๘๘ %

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๕๗	ค่าใช้จ่ายโครงจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ พร้อมแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		

สรุป แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากโครงการทั้งหมด ๑ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท

- ๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๐๐ %
- ๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
- ๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๕๘	โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหล่ง ตะเคียน หมู่ที่ ๑	๓๖๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔	/							๓๖๐,๐๐๐	๐		
๑๕๙	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬา (กีฬาอำเภอ กีฬาตำบล กีฬา หมู่บ้าน)	๒๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	มี.ค.๖๔	/							๒๕๐,๐๐๐	๐		
๑๖๐	วัสดุกีฬา	๕๐,๐๐๐	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.๖๔	/							๕๐,๐๐๐	๐		

สรุป แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จากโครงการทั้งหมด ๓ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๖๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็น ๑๐๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๖๖๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๑๐๐.๐๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %
- ๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๖๑	ค่าชดเชยค่าก่อสร้าง (ค่า k)	๓๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔	/							๓๐,๐๐๐			
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านตาต่อน หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๑,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐		
๑๖๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านพะไลพัฒนา หมู่ที่ ๑๓	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๑,๐๐๐	๒๙๙,๐๐๐		
๑๖๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านบ้านสรศักดิ์ หมู่ที่ ๔	๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๒,๐๐๐	๒๕๘,๐๐๐		
๑๖๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ระหว่าง บ้านโคกขาด – บ้านท่าลี่	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๓,๐๐๐	๒๔๗,๐๐๐		
๑๖๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านสายทอง หมู่ที่ ๑๒	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๒,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐		
๑๖๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๒,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐		
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน บ้านหนองสาย หมู่ที่ ๖	๓๑๔,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๑,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐		
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านสระ มะค่า หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔	/							๔๐๐,๐๐๐	๐		
๑๗๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกภายใน บ้านหนองนกเขา หมู่ที่ ๑๕	๒๐๘,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๒๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐		
๑๗๑	โครงการก่อสร้างถึงตกตะกอนระบบ ประปาบ้านกระทุ่มแท่น หมู่ที่ ๘	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔	/							๔๐๐,๐๐๐	๐		

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ							ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)	
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๗๒	โครงการก่อสร้างถังตกตะกอนระบบ ประปาบ้านตะแกรง หมู่ที่ ๒	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๒,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐		
๑๗๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนหิน คลุจากสามแยกนางนางประเทือง นิตร กระโทก ถึง สามแยกหนองสาย	๒๖๐,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๓๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐		
๑๗๔	โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ำประปาบ้าน โนนเพ็ด หมู่ที่ ๑๐	๒๔๒,๐๐๐	กองช่าง	เม.ย.๖๔				/				๒,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐		

สรุป แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากโครงการทั้งหมด ๑๔ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๓,๗๕๖,๐๐๐ บาท

- ๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ คิดเป็น ๒๑.๔๓ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๘๓๐,๐๐๐ บาทคิดเป็น ๒๒.๑๐ %
- ๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๑๑ โครงการ คิดเป็น ๗๘.๕๗ % งบประมาณที่เบิก ๒,๙๒๖,๐๐๐ บาท คิดเป็น ๗๗.๙๐ %
- ๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๑๐. แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๗๕	โครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว (คลองอินอก) จากสระวัดถึงห้วย สามง่าม บ้านไผ่นกเขา หมู่ที่ ๓	๒๓๒,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔	/							๒๓๒,๐๐๐	๐		
๑๗๖	โครงการขุดลอกลำตะเข้ฝือก บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๒๑๔,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔	/							๒๑๔,๐๐๐	๐		
๑๗๗	โครงการวางท่อส่งน้ำเพื่อเกษตร บ้านตะเคียนทอง หมู่ที่ ๑๔	๘๖,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔	/							๘๖,๐๐๐	๐		
๑๗๘	โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชใน แหล่งน้ำสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔	/							๑๐,๐๐๐	๐		
๑๗๙	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๘๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (สนับสนุนโครงการพระราชดำริพระ ราชเสาวนีย์)	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ย.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๘๑	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔	/							๒๐,๐๐๐	๐		
๑๘๒	ครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน	๘,๒๐๐	สำนักงาน ปลัด	มี.ค.๖๔				/				๐	๘,๒๐๐		

สรุป แผนงานการเกษตร จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๓๒,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๗ โครงการ คิดเป็น ๘๗.๕๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๒๓,๘๐๐ บาทคิดเป็น ๙๘.๔๕ %

๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิก ๐ บาท คิดเป็น ๐ %

๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ คิดเป็น ๑๒.๕๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๘,๒๐๐ บาท คิดเป็น ๑.๕๕ %

๑๑.แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินโครงการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ (ตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้วเท่านั้น)		
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	กำลังดำเนินการ			ดำเนินการแล้ว			ยังไม่ได้เบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	จำนวนตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัดที่ บรรลุผลสัมฤทธิ์
						ช้า	เร็ว	ปกติ	ช้า	เร็ว	ปกติ				
๑๘๓	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้าง	๒๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔				/				๑๖๗,๘๖๖	๓๒,๑๓๔		
๑๘๔	จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพตำบลหลุ่งตะเคียน	๒๐๐,๐๐๐ +๑๒๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	มี.ค.๖๔						/		๐	๓๒๐,๐๐๐		
๑๘๕	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๗๖๖,๔๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔				/				๗,๔๒๒,๘๐๐	๓,๓๔๓,๖๐๐		
๑๘๖	เงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ	๔,๑๒๘,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔				/				๒,๘๐๔,๐๐๐	๑,๓๒๔,๐๐๐		
๑๘๗	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔				/				๙๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		
๑๘๘	เงินสำรองจ่าย	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔				/				๓๙๗,๘๐๐	๒,๒๐๐		
๑๘๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔						/		๔.๕๐	๔๔๗,๕๙๕.๕๐		
๑๙๐	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๓๐,๐๐๐	สำนักงานปลัด	ต.ค.๖๓ – ก.ย.๖๔				/				๒๓,๕๗๙	๖,๔๒๑		

สรุป แผนงานการเกษตร จากโครงการทั้งหมด ๘ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๑๖,๑๗๔,๔๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๐ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๐ บาทคิดเป็น ๐ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๖ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิก ๔,๗๖๓,๓๕๕ บาท คิดเป็น ๒๙.๔๕ %
๓. โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๒ โครงการ คิดเป็น ๐ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๗๖๗,๕๙๕.๕๐ บาท คิดเป็น ๔.๗๕ %

สรุป รวมทุกแผนงาน จากโครงการทั้งหมด ๑๙๐ โครงการ และงบประมาณที่ตั้งจ่าย ๕๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ๘๗ โครงการ คิดเป็น ๔๕.๗๙ % งบประมาณที่ตั้งจ่าย ๗,๒๒๑,๙๕๓.๗๕ บาทคิดเป็น ๑๓.๐๑ %
๒. โครงการที่กำลังดำเนินการ ๘๙ โครงการ คิดเป็น ๔๖.๘๔ % งบประมาณที่เบิก ๔๗,๒๐๘,๙๐๐.๗๕ บาท คิดเป็น ๘๕.๐๖ %
- ๓.โครงการที่ดำเนินการแล้ว ๑๔ โครงการ คิดเป็น ๗.๓๗ % งบประมาณที่เบิกจ่าย ๑,๐๖๙,๑๔๕.๕๐ บาท คิดเป็น ๑.๙๓ %